(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契 約 業 者 名	日本ハイウエイ・サービス(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-6-3
工事の名称	R 4・5・6万世橋道路清掃作業
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工事概要	 管理区間 L=34.7km 路面清掃(ブラシ) 路面清掃(歩道・人力) 1,028,604m2 側溝清掃(機械) 集水桝清掃(機械) で渠清掃 6,603m 雑工 1式
工期(自)	令和 4年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	286,649,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 47,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	334,499,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 路面清掃工(令和6年度) ・現地精査の結果、路面清掃(ブラシ式)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、歩道清掃(歩道・人力、昼間作業)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、歩道清掃(歩道・人力、夜間作業)の数量精算(増)を行う。 2. 排水施設清掃工(令和6年度) ・現地精査の結果、側溝清掃(機械)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、管渠清掃の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、管渠清掃の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、雑作業(A)の数量精算(減)を行う。 ・現地精査の結果、雑作業(B)の数量精算(減)を行う。 ・現地精査の結果、整埃運搬の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、塵埃運搬の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、処分費(B)(汚泥)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、処分費(B)(汚泥)の数量精算(増)を行う。