

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区中町二丁目 3 8 番 3 号
工 事 の 名 称	R 6 東京国道管内 C C T V 設備設置工事
工 事 場 所	東京都文京区千石地区 外 4 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	C C T V 設備 (機器) 8 台 C C T V 設備設置工 8 台 光ケーブル敷設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 1, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 2, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. C C T V カメラ設置工 1) 警察等関係者協議の結果、施工範囲を変更する。(減工・増工) 2. C C T V カメラ更新箇所の追加 1) 現地調査の結果、経年劣化が見られる C C T V カメラ装置について、更新するものとする(増工)