

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ケイミックス
契 約 業 者 の 住 所	品川区東品川 3 - 3 2 - 2 0
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 亀有出張所管内道路清掃作業
工 事 場 所	亀有出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 7 . 8 k m 路面清掃 2 , 0 0 1 . 9 k m 歩道清掃 5 4 6 , 7 4 0 . 1 m 2 側溝清掃 1 , 7 2 7 m 管渠清掃 5 , 8 2 1 m ポンプ槽清掃 1 0 . 0 1 m 3 雑作業 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 1 , 6 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 5 , 5 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路面清掃工 (令和6年度) 現地精査の結果、路面清掃 (機械、4 輪ブラシ式) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、路面清掃 (歩道・人力) 昼間作業の数量精算 (増) を行う。 2. 排水施設清掃工 (令和6年度) 現地精査の結果、側溝清掃 (機械) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、管渠清掃の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、集水桝清掃 (機械・単独) の数量精算 (減) を行う。 現地精査の結果、ポンプ槽清掃の数量精算 (増) を行う。 3. 雑工 (令和6年度) 現地精査の結果、雑作業 (A) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、雑作業 (B) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、塵埃運搬の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、処分費 (A) (塵埃土砂) の数量精算 (減) を行う。 現地精査の結果、処分費 (B) (汚泥) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、処分費 (C) (産業廃棄物) の数量精算 (増) を行う。 4. 交通管理工 現地精査の結果、交通誘導警備員Aの数量精算 (増) を行う。