

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	スバル興業 (株) 東京営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区昭和島 1 - 5 - 8
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 品川出張所管内道路清掃作業
工 事 場 所	品川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理延長 L = 6 0 . 3 k m 路面清掃 2 , 1 4 8 . 2 7 k m 歩道清掃 4 5 1 , 2 0 8 . 5 m 2 側溝清掃 3 , 9 4 7 m 管渠清掃 1 3 , 2 7 7 m 集水桝清掃 5 5 0 箇所 ポンプ槽清掃 (空港北トンネル 3 基口) 7 . 9 m 3 ポンプ槽清掃 (空港北トンネル 5 基口) 1 5 6 . 6 7 m 3 ポンプ槽清掃 (大井ポンプ場) 準備工 2 回 ポンプ槽清掃 (大井ポンプ場) 清掃工 2 3 . 5 7 m 3 ポンプ槽清掃 (羽田空港トンネル) 1 5 . 7 2 m 3 雑作業 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 9 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 4 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 3 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路面清掃工 (令和 6 年度) 現地精査の結果、路面清掃 (機械、4 輪ブラシ式) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、歩道清掃 (人力) の数量精算 (増) を行う。 2. 排水施設清掃工 (令和 6 年度) 現地精査の結果、側溝清掃 (機械) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、管渠清掃の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、集水桝清掃 (機械・単独) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、ポンプ槽清掃 (空港北トンネル 3 基口および 5 基口) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、ポンプ槽清掃 準備工及び清掃工 (大井ポンプ場) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、ポンプ槽清掃 (羽田空港トンネル) の数量精算 (増) を行う。 3. 雑工 (令和 6 年度) 現地精査の結果、雑作業 (A) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、雑作業 (B) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、塵埃運搬の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、処分費 (A) (塵埃土砂) の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、処分費 (B) (汚泥) の数量精算 (増) を行う。 4. 交通管理工 現地精査の結果、交通誘導警備員 A の数量精算 (増) を行う。 現地精査の結果、交通誘導警備員 B の数量精算 (増) を行う。