

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	戸田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号白山外電線共同溝その 8 工事
工 事 場 所	自) 東京都文京区西片 2 丁目 至) 東京都文京区白山 5 丁目 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【白山工区】工事延長 L = 1 0 1 0 m 電線共同溝工 (管路工) 4 0 m (上り線) 3 0 m (下り線) 道路付属施設工 L = 1 9 0 m 【大関横丁外工区】工事延長 L = 1 2 2 0 m 電線共同溝工 8 8 m (上り線) ・ 6 7 m (下り線) ・ 2 4 m (車道横断) 歩道舗装工 L = 1 0 0 m
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 1 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※令和 7 年 4 月より適用する新積算基準の特例措置による変更