

[標準様式例7-2]

(第〇回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道施工体制調査業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における道路、河川に関する工事実施の施工体制の調査を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 1)施工体制調査に関する業務(予定工事件数57件) ・施工体制の点検に必要な資料の作成 ・施工体制の点検
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	円(税込み)
変 更 金 額	+121,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,272,000円(税込み)
変 更 理 由	情報共有システムに係る費用の追加