

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月28日
契 約 業 者 名	R6峡北地区環境影響他検討業務長大・大日本ダイヤコンサルタント・建設環境研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区勝どき1丁目13番1号
業 務 の 名 称	R6峡北地区環境影響他検討業務
業 務 場 所	自)山梨県北杜市長坂町大八田地先 至)山梨県北杜市高根町清里地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・環境影響評価検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年12月20日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	28, 567, 000円(税込み)
変 更 金 額	+25, 267, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	53, 834, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 環境影響評価検討 既往の環境影響評価の準備書(案)について精査した結果、時点更新及び最新の条件による再予測を以下のとおり追加する。 予測及び評価 ・施工計画の見直し、工事用道路の位置、工事用車両の台数に変更になることで、既往の準備書(案)の予測の予測条件、予測位置が変更となることから、情報更新を行う。 2. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和7年10月31日までとする。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。