

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和7年8月28日                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                       | 日本工営(株)                                                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 東京都千代田区麹町五丁目4番地                                                                                          |
| 業 務 の 名 称                       | R6新山梨環状道路地質調査(その4)業務                                                                                     |
| 業 務 場 所                         | 自)山梨県甲府市桜井町<br>至)山梨県甲斐市宇津谷                                                                               |
| 業 種 区 分                         | 地質                                                                                                       |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について記述する) | ・BIM/CIM実施                                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和7年3月27日                                                                                                |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和7年12月19日                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 53,900,000円(税込み)                                                                                         |
| 変 更 金 額                         | +6,534,000円(税込み)                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 60,434,000円(税込み)                                                                                         |
| 変 更 理 由                         | 1. BIM/CIM実施<br>特記仕様書第33条に伴い、BIM/CIM実施に要する費用を追加する。<br><br>2. 履行期間<br>上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和7年12月19日までとする。 |