

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月28日
契 約 業 者 名	応用地質(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号
業 務 の 名 称	R6富士東部地区地質調査業務
業 務 場 所	[自]山梨県富士吉田市上吉田東地先 [至]山梨県都留市田原地先
業 種 区 分	地質
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・BIM／CIM実施
履 行 期 間 (自)	令和7年6月28日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,894,000円(税込み)
変 更 金 額	+5,027,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,831,000円(税込み)
変 更 理 由	1. BIM／CIM実施 特記仕様書第33条に伴い、BIM／CIM実施に要する費用を追加する。 2. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和7年12月19日までとする。