

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月27日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント（株） 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地8 1 号
業 務 の 名 称	R 7 那珂川汽水域貝類生息環境等調査業務
業 務 場 所	那珂川水系下流部
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 観測機器の保守点検の実施回数変更（減） 2. 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応（追加） 3. 臨時対応（増）
履 行 期 間（自）	令和7年5月22日
履 行 期 間（至）	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	16, 126, 000円(税込)
変 更 金 額	+33, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	16, 159, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 観測機器の保守点検の実施回数変更 台風による水位上昇及びカムチャツカ半島付近での地震発生に伴う津波の影響により、保守点検が実施できなかったため、観測機器の実施回数を精算する（減） 2. 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応 令和 7 年 5 月 8 日付の事務連絡「南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について（周知）」により追加する 3. 臨時対応 台風第 1 5 号接近に伴う水位上昇の対応として観測機器の臨時対応（機器退避）を行ったため、当初特記仕様書に従い、数量を精算する（増）