

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月18日
契 約 業 者 名	有限会社エーアンドエー構造研究所
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市白坂二丁目3番40号
業 務 の 名 称	R6大宮国道事務所庁舎内施設外耐震診断業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市北区
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	内装材の撤去新設及びアスベスト調査を変更する。
履 行 期 間 (自)	令和7年3月25日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,920,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,805,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	10,725,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、構造躯体の確認のため、内装材の撤去新設及びアスベスト調査が必要となったため