

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月27日
契 約 業 者 名	国際測地(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都日野市旭が丘二丁目 5 番地 4
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内（道路）測量調査業務
業 務 場 所	国道 6 号東海拡幅 外 4 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 履行期間（延伸）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年3月29日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	21, 065, 000円(税込)
変 更 金 額	+円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	21, 065, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 履行期間 協和バイパスについては、修正設計内容を考慮した現地測量を行う必要がある。 修正設計内容について、関係機関及び地権者の了解が必要であるが、地権者との日程調整が難航し調査時期が変更となったことから、履行期間を120日延伸し、令和8年2月28日までとする。