

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月6日
契約業者名	佐田建設(株)
契約業者の住所	東京都豊島区池袋二丁目48番1号
工事の名称	R6横環南栄IC・JCT Dランプ1号橋他床版工事
工事場所	自)神奈川県横浜市栄区飯島町 至)神奈川県横浜市栄区田谷町
工事種別	一般土木工事
工事概要	床版工 1式 コンクリート 約1,620m ³ 鉄筋 約540t 橋梁付属物工 1式 伸縮装置工 1式 排水装置工(橋面排水) 1式 橋梁用防護柵工(壁高欄) 1式 剥落防止工(連続繊維シート、塗装) 約5700m ³ 鋼橋足場等設置工 1式
工期(自)	令和6年9月9日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	¥680,900,000
変更金額	¥11,528,000
変更後の契約金額	¥692,428,000
変更理由	1. 床版工 将来管理者であるNEXCOとの協議の結果、床版工のコンクリートについてクラック発生抑制・高耐久性化のためコンクリート混和材として膨張材を使用する事になったため、床版工を増工する。 2. 橋梁付属物工 将来管理者であるNEXCOとの協議の結果、橋梁用壁高欄工のコンクリートについてクラック発生抑制・高耐久性化のためコンクリート混和材として膨張材を使用する事になったため、橋梁用壁高欄工を増工する。