

第1回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令7年3月24日
契約業者名	株木建設株式会社
契約業者の住所	茨城県水戸市吉沢町311番地1
工事の名称	R 6 久慈川右岸盛金地先堤防整備工事
工事場所	茨城県常陸大宮市盛金地先
工事種別	一般土木
工事概要	築堤・護岸 河川土工 1 式 土砂改良工 1 式 法覆護岸工 1 式 擁壁護岸工 1 式 排水工 1 式 排水工（入山沢川） 1 式 水路工 1 式 堤外水路工 1 式 付帯道路工 1 式 構造物撤去工 1 式 堤防養生工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年4月7日
工期（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額	616, 000, 000円（税込み）
変更金額	+8, 107, 000円（税込み）
変更後の契約金額	624, 107, 000円（税込み）
変更理由 ※ 1	令和 7 年 3 月で労務単価が更新されており、 それに伴い本工事の単価適用年月を令和 7 年 2 月から 令和 7 年 3 月に変更したため増額変更する。