

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	大旺新洋株式会社
契約業者の住所	東京都品川区大井1丁目47番1号
工事の名称	R6那珂川左岸小野排水樋管改築工事
工事場所	茨城県常陸大宮市小野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	樋門・樋管 河川土工1式 掘削工1式 掘削1式 盛土工1式 築堤盛土約14,000m3 地盤改良工1式 安定処理工1式 表層安定処理約560m3 樋門・樋管本体工1式 作業土工1式 矢板工約90枚 函渠工 (B=4.0m H=2.9m)約30m 翼壁工 (川表)1式 水路工1式 護床工1式 付属物設置工1式 法覆護岸工1式 付帯道路工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	¥649,000,000
変更金額	¥6,413,000
変更後の契約金額	¥655,413,000
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価による特例措置に基づき、変更する。