

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月9日
契 約 業 者 名	パスキン工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市野沢町 6 4 0 - 4
業 務 の 名 称	R 7 川俣ダム流量観測他業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、川俣ダム管内におけるダム管理に必要な基礎 データを得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守 点検、水文資料の整理等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及 び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和 7 年 2 月 2 8 日付け国会公契第 42 号、国官技第 474 号、国道国技 第 154 号及び国北予第 31 号) の通知に伴い、受注者より 申請を受け、変更契約の対応が生じたため。