

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年10月24日
契 約 業 者 名	日本振興株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田1-7-8
業 務 の 名 称	R7 荒川上流河川事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	本業務は、荒川上流河川事務所における河川の整備事業等に 必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の 一部を実施するものである。また、当該変更により作業区分の 追加、作業数量の増減を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	11,319,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	11,319,000円(税込み)
変 更 理 由	荒川本川での物件移転料等の算定のための調査書等の点検・ 調整確認について、対象案件を、当初見込んでいたものから用 地交渉の進捗状況に応じて変更したことにより、数量の増減が 生じた。また、荒川本川の用地取得に係る資料作成及び図面作 成等の数量が増となった。