

■工事箇所

東京都稲城市大丸地先



■洪水時の様子



工事箇所付近における
令和元年東日本台風通過後の状況

■工事について

施工範囲(赤枠)の模式図

<府中市側>



堤防

<稲城市側>



堤防

川

水路工

■現在(令和8年2月)



水路を作成しました。

工事内容

現在の堰の機能を確認するため、水路の設置を行います。

工期

令和7年8月18日～令和8年3月31日

■工事のようす(大丸地区)



工事に入る準備をしています。
(令和7年10月)



水路を設置するため掘削しています。
(令和7年11月)



水路を設置するため仮締切を設置しています。
(令和7年12月)



水路を作成しました。
(令和8年2月)



水路を作成するための型枠を組み立てています。
(令和8年1月)

■工事のようす(是政地区)




工事に入る準備をしています。
(令和7年11月)



除草をしています。
(令和7年12月)



河道を掘削しています。
(令和8年1月)



河道の掘削が完了しました。
(令和8年2月)

■工事のようす(布田地区)



工事に入る準備をしています。
(令和7年11月)



除草をしています。
(令和7年12月)



河道を掘削しています。
(令和8年1月)



河道の掘削が完了しました。
(令和8年2月)