

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月25日
契約業者	戸邊建設(株)
契約業者の住所	千葉県野田市中野台397
工事の名称	R5中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事
工事場所	東京都足立区中川五丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長 L＝約270m 盛土工 約1,000m ³ 、法覆護岸工 1式、付帯道路工 1式、付属物設置工 1式、擁壁工 1式、付帯道路施設工 1式、光ケーブル配管工 1式、有線通信設備工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工期(自)	令和6年9月5日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	201,850,000 円(税込み)
変更金額	+17,380,000 円(税込み)
変更後の契約金額	219,230,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 詳細設計付与に伴い、河川土工については、数量精査(増)する。 2. 法覆護岸工 詳細設計付与に伴い、法覆護岸工については、数量精査(増)する。 3. 付帯道路工 詳細設計付与に伴い、流入防止対策として追加する。 4. 付属物設置工 住民要望による階段工の形状変更に伴い、数量精査(増)する。 5. 擁壁工 詳細設計付与に伴い、擁壁工については、数量精査(減)する。 6. 付帯道路施設工 交通管理者との協議結果に伴い、標識工については、数量精査(減)する。 7. 道路照明設備工 道路管理者との協議結果に伴い、道路照明設備工については、数量精査(減)する。 8. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工については、数量精査(増)する。 9. 共通仮設費 ICT施工実施に伴い、保守管理、システム初期費、3次元起工測量及び3次元元設計データ作成費用を追加する。 10. 工期 工期は元設計のとおりとする。