

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月30日
契約業者名	(公財) 日本道路交通情報センター
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋一丁目5番10号
業務の名称	R6道路管理問合せ応答システム検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、「道の相談室」に寄せられる多種多様な行政相談に関する問合せ対応を省力化するため、道路管理者等への対応依頼や対応状況の確認等を効率的かつ効果的に行うため道路管理問合せ応答システムの構築を行うものである。 ・道路管理問合せ応答システムの構築及び試行運用 1 式 ・直接経費(機械経費) 1 式
履行期間(自)	令和7年5月2日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	14, 773, 000円(税込み)
変更金額	+858, 000円(税込み)
変更後の契約金額	15, 631, 000円(税込み)
変更理由	1. CSV自動読取機能 元特記仕様書第29条第2項2)の仕様より、設計変更の対象としていた「道の相談室」システムから出力されたCSVを読み取り、データを取り込む機能の追加(増工)を行う。 2. GeoJSONファイル自動添付機能 元特記仕様書第29条2項5)の仕様より、設計変更の対象としていた管理項目を添付ファイル(GeoJSON ファイル)として生成するなどの機能の追加(増工)を行う。 3. 対応内容の地図ツールメニュー登録機能 元特記仕様書第29条第2項9)の仕様より、設計変更の対象としていた一覧表から出力される地図ツール更新用データについて、メールによる地図ツールへのデータ登録(更新)機能の追加(増工)を行う。 4. 地図ツール(機械経費) 調査の結果、地図ツールの使用の初期設定費及び使用料の必要性がなくなったため、地図ツールのシステム初期設定費及び地図ツール使用料の数量の削除(減工)を行う。 5. 履行期間 履行期間は変更なく、令和7年12月26日までとする。