

(第 1 回) 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月31日
契 約 業 者 名	株式会社建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業 務 の 名 称	R6牛久土浦BP環境調査6K5業務
業 務 場 所	自：茨城県牛久市遠山町 至：茨城県土浦市中
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 水生生物類調査 2. 水生生物類防除対策検討 3. 調査結果とりまとめ 4. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和6年12月26日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,001,000円(税込)
変 更 金 額	+1,804,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	13,805,000円(税込)
変 更 理 由	1. 水生生物類調査 関係機関から、事業用地内に水生生物（重点対策外来種）発生の指摘を受け、生息・繁殖状況を把握するための現地調査と、目視による駆除及び防除剤散布を実施するため、生息状況調査を追加する。 2. 水生生物類防除対策検討 現地調査の結果、事業用地内に水生生物（重点対策外来種）が多数確認され、駆除対策を講じる必要が生じたため、防除対策検討（駆除作業計画書の作成）を追加する。 3. 調査結果とりまとめ 水生生物類調査、防除対策検討、対策の実施の結果及び今後の対応、対策等についてのとりまとめを追加する。 4. 履行期間 工期は、植物類調査における関係機関への移植個体の引継ぎ協議対応により84日間延長し、令和8年1月23日までとする。