

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和7年10月10日 |
| 契約業者名 | 道路技術サービス株式会社 東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区外神田六丁目2番10号 |
| 工事の名称 | R7・8甲府管内道路清掃作業 |
| 工事場所 | 甲府河川国道事務所管内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・路面清掃工 1式 ・排水施設清掃工 1式 ・雑作業工 1式 ・塵埃等処分 1式 ・交通管理工 1式 |
| 工期（自） | 令和7年4月1日 |
| 工期（至） | 令和9年3月31日 |
| 契約金額 | 141,900,000 円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,540,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 143,440,000 円(税込み) |
| 変更理由 | <p>1. 排水施設清掃工 現地調査の結果、側溝清掃（機械）単独については、数量精査（増）する。 現地調査の結果、管渠清掃（φ400mm～800mm）については、数量精査（増）する。 現地調査の結果、汚泥については、数量精査（増）する。</p> <p>2. 工期は元設計とおりとする。</p> |