

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契約業者	株式会社サン環境計画
契約業者の住所	長野県長野市大字栗田 6 5 3 番地 5 3
業務の名称	R 6 長野国道調査設計資料作成 (その 2) 業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所における業務に関する資料作成を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	52,228,000 円 (税込み)
変更金額	33,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	52,261,000 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 事業進捗管理資料に関する情報共有</p> <p>本業務にて事業進捗管理資料を情報共有システムを用いて、所内関係者に情報共有を図る必要性が生じたことから、情報共有システムを活用するものとする。</p>