

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	中央技術 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市渡里町 3 0 8 2
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦河川事務所官民境界測量調査等業務
業 務 場 所	茨城県稲敷市浮島地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 基準点測量 (増) 2. 地形測量 (増) 3. 応用測量 (増)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 1 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 4 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 6 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 基準点測量

現地調査の結果、3級基準点測量を新規追加する。

2. 地形測量

現地調査の結果、現地測量については変更（増）する。

3. 応用測量

現地調査の結果、以下については変更（増）する。

・公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転写）

・土地の登記記録調査

・権利者確認調査（当初）

・公図等転写連続図作成

・境界確認

・土地境界確認書作成

・境界測量

・用地境界仮杭設置

・境界点間測量

現地調査の結果、以下については変更（減）する。

・地積測量図転写（地積測量図のみの転写）

・境界杭設置

・用地境界杭撤去

・用地境界プレート設置

現地調査の結果、以下については新規追加する。

・面積計算

・用地実測図原図作成

・地積測量図等の作成

・不動産調査報告書用データの作成

・境界金属鈎

4. 履行期間

第1回変更契約のとおり令和7年11月28日までとする。