

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 茨城支店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市南町 2 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	R 7 常陸川深浅測量他業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内 常陸川・北浦
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	基準点測量 (3 級基準点測量一式) 立体模型地図作成一式 深浅測量 (マルチビーム音響測深3.81km ²) 技術管理費 (成果検定費等一式) 履行期間 4 9 日延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 8 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 8 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 成果品の検定

現地精査による減工

2. マルチビームによる深淺測量

現地精査による減工

3. 基準点測量

現地精査による減工

4. 立体模型地図作成

立体模型地図作成の追加

5. 履行期間

上記内容の変更に伴い履行期間を49日延長し、令和8年1月30日までとする。