

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月28日
契 約 業 者 名	株式会社ゼンシン
契 約 業 者 の 住 所	長野県駒ヶ根市上穂栄町13-7
業 務 の 名 称	R6富士川水系水理資料作成業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要  (変更した内容について記述する)	1. 水位流量曲線の作成 2. 水文資料の整理
履 行 期 間 ( 自 )	令和6年12月20日
履 行 期 間 ( 至 )	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,417,000円(税込み)
変 更 金 額	－561,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,856,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 水位流量曲線の作成 水位流量曲線の作成において、令和7年度の作成対象の水位観測所の数量が当初予定していた9観測所から8観測所になったことによる数量変更。  2. 水文資料の整理 水文資料の整理における流量の対象期間について、当初予定していた令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間を、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに訂正したことによる変更。  3. 履行期間 水理資料の整理において、雨量・水位及び流量の照査に時間を要していることから、履行期間を令和8年3月31日とする。