

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 7 年 5 月 2 3 日
契約業者名	(株) 松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂 1 - 5 - 1 7
業務の名称	古河労働総合庁舎 (2 3) 設計その 2 業務
業務場所	茨城県古河市古河駅東部土地区画整理事業 154 街区 15 号他
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、茨城県古河市古河駅東部土地区画整理事業 154 街区 15 号他にある古河労働総合庁舎の新築に係る、建築、建築設備の意図伝達の業務を行うものである。
工期 (自)	令和 6 年 1 月 6 日
工期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
契約金額	1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円
変更金額	5 6 1 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 7 , 0 3 9 , 2 0 0 円
変更理由	<p>1. 古河労働総合庁舎 (新営)</p> <p>1) 庁舎</p> <ul style="list-style-type: none">・特定行政庁協議の結果、建築物エネルギー消費性能適合性判定軽微変更申請の手続きが必要となったため、変更 (増) する。 <p>2) 車庫</p> <ul style="list-style-type: none">・現場協議により屋根勾配に変更が生じたことから、意匠詳細検討、構造検討、資料作成を変更 (増) する。