

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年11月28日
契約業者名	扶桑電通株式会社
契約業者の住所	東京都中央区築地五丁目 4 番 1 8 号
工事の名称	R 7 鬼怒ダム管内ネットワーク設備更新他工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地 1 4 - 3 鬼怒川ダム統合管理事務所外 4 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. CCTV装置 (機器単体費) 増工 2. CCTV設備工 増工
工期 (自)	令和7年9月22日
工期 (至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥75,350,000
変更金額 (税込)	¥3,960,000
変更後の契約金額 (税込)	¥79,310,000
変更理由	1. ダム管理施設への損傷事案が発生したことから、録画機能を追加するため、カメラ映像録画装置を追加をする。 2. 上記装置の追加に伴い、据付調整を増工する。