

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	巴山建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都調布市多摩川 2 - 2 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 多摩川押立町河道掘削（その 3）工事
工 事 場 所	東京都府中市押立町五丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 1) 掘削工を数量（減） 2) 掘削工（ICT）を数量（増） 3) 土砂等運搬を数量（増）。  2. 仮設工 工事用道路工を数量（減） 3. 共通仮設費 技術管理費を増工 4. 営繕費を増工する。
工 期（自）	令和 6 年 5 月 2 0 日
工 期（至）	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 4, 8 8 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 9, 0 0 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3, 8 8 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	