

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 池田建設
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県伊勢原市笠窪 4 2 1 - 2 0
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 相模川維持管理工事
工 事 場 所	相模出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	河川維持 (令和 6 年度) 堤防除草工約113千㎡ 高水敷除草工約1千㎡ 堤防養生工約3千㎡ 刈草処分約362 t 清掃工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式 情況把握業務 1 式 土質試験費 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 9 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	