

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月15日
契約業者名	株式会社東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R6・R7水質分析精度管理業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	測量
業務概要	水質分析精度管理 1式 水質研修支援 1式 水質分析費 1式 材料費等 1式 保守点検費 1式
履行期間(自)	令和6年11月23日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	24,420,000円(税込み)
変更金額	+869,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,289,000円(税込み)
変更理由	1. 水質分析精度管理 共通試料による水質分析精度管理において、共通試料の採水地点変更に伴う変更(減)を行う。 2. 水質研修支援 現地採水実習及び水質分析実習の実施回数の増による変更を行う。 3. 水質分析費 採水作業における精度管理及び共通試料による精度管理にて実施した水質分析について精算変更(減)を行う。 4. 材料費等 試薬及び実験器具等に係る消耗品費及び共通試料の送付に係る発送費を追加する(増)。 5. 保守点検費 局所排気装置等法定自主点検に係る費用を追加する(増)。 6. 履行期間は元設計のとおりとする。