

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月15日
契約業者	（株）日水コン東京支所
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-22-1
業務の名称	R7利根川上流防災施設設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所管内における防災施設（河川防災ステーション、水防拠点）について、工事発注のための設計を行うものである。 計画準備 1式 現地踏査 1式 明和地区水防拠点の設計 1式 埋設管の更新設計 1式 報告書作成 1式
履行期間（自）	令和7年4月23日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	23,320,000 円（税込み）
変更金額	+10,890,000 円（税込み）
変更後の契約金額	34,210,000 円（税込み）
変更理由	1. 境町利根川左岸河川防災ステーション水路設計、測量 境町利根川左岸河川防災ステーションの水路設計、測量を追加。 2. BIM/CIM 活用業務 当初特記仕様書第31条の「BIM/CIM 活用業務について」に基づき義務項目である出来上がり全体イメージの確認、特定部の確認について、3次元モデルの作成を行う。 3. 履行期間 境町利根川左岸河川防災ステーションにて水路の設計及び測量を追加したため、履行期間を99日間延長し令和8年3月31日までに変更。