

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月15日
契 約 業 者 名	応用地質株式会社 東京事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号
業 務 の 名 称	R6越辺川・都幾川地質調査業務
業 務 場 所	自) 東松山市早俣地先 至) 坂戸市紺屋地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<ul style="list-style-type: none"> ・機械ボーリング ・サンプリング ・サウンディング及び原位置試験 ・室内土質試験 ・水位観測孔設置・観測 ・既設井戸調査 ・総合解析 ・解析等調査 ・BIM/CIM活用
履 行 期 間 (自)	令和7年3月29日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,580,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 231,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,811,000円(税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機械ボーリング ボーリング位置、本数、及び径の精査により減工する。 2. サンプリング 調査方針の変更により削除する。 3. サウンディング及び原位置試験 現場透水試験の追加により増工する。 4. 室内土質試験 調査方針の変更により削除する。 5. 水位観測孔設置・観測 水位観測回数の精査により減工する。 6. 既設井戸調査 施設設計に必要となる既設井戸調査を追加する。 7. 総合解析 機械ボーリングの精査により減工する。 8. 解析等調査 機械ボーリングの精査により減工する。 9. BIM/CIM活用 BIM/CIM活用に係る費用を追加する。