

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|-----------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 1 0 月 2 3 日 |
| 契 約 業 者 名 | 関東建設マネジメント株式会社 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 |
| 業 務 の 名 称 | R 6 ・ R 7 神奈川第 2 ブロック技術審査業務 |
| 業 務 場 所 | 横浜国道事務所 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 | 横浜国道事務所・川崎国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行う。 |
| 履 行 期 間 （自） | 令和 6 年 4 月 1 1 日 |
| 履 行 期 間 （至） | 令和 8 年 3 月 3 1 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 3 7 , 0 7 2 , 2 0 0 円（税込み） |
| 変 更 金 額 | + 4 5 , 7 6 0 円（税込み） |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 7 , 1 1 7 , 9 6 0 円（税込み） |
| 変 更 理 由 | 1. 競争参加資格確認申請書等の分析・整理 業務対象件数に変更が生じたため、数量を増工する。 |