

# 単 価 合 意 書

令和6年9月9日に契約したR6荒川浄化機場除塵設備修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年9月24日

発注者 住所 埼玉県川越市新宿町3-12

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 荒川上流河川事務所長

村田 啓之

受注者 住所 東京都北区田端新町一丁目7番9号 相光ビル

氏名 日東河川工業株式会社 関東営業所長

仲村 溪

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		52,971,485	
除塵設備製作						
		式	1		52,971,485	
除塵設備						
		式	1		47,487,309	
除塵機	背面降下前面掻揚式					
		基	1	44,591,345	44,591,345	
水平コンベヤ	トラフ形水平ベルト					
		基	1	2,895,964	2,895,964	
操作制御設備						
		式	1		5,484,176	
機側操作盤	屋外スタンド形					
		面	1	5,484,176	5,484,176	
間接労務費						
		式	1		9,933,672	
純製作費						
		式	1		62,905,157	
工場管理費						
		式	1		5,173,406	
製作原価						
		式	1		68,078,563	
据付工						
		式	1		8,743,793	
除塵設備輸送工						
		式	1		216,624	
輸送工						
		式	1		216,624	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
揚排水ポンプ設備輸送		式	1		216,624	
除塵設備据付		式	1		8,226,798	
除塵機据付工		式	1		8,226,798	
撤去（除塵設備）		式	1		2,665,080	
据付（除塵設備）		式	1		4,755,189	
直接経費		式	1		790,991	
現場発生品運搬		式	1		15,538	
仮設工		式	1		300,371	
足場支保工(機械設備)		式	1		300,371	
足場		式	1		300,371	
共通仮設費		式	1		1,321,686	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,321,686	
純工事費		式	1		10,065,479	
現場管理費		式	1		2,317,064	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付間接費		式	1		6,308,631	
据付工事原価		式	1		18,691,174	
設計技術費		式	1		1,578,528	
工事原価		式	1		88,348,265	
一般管理費等		式	1		17,651,735	
工事価格		式	1		106,000,000	
消費税相当額		式	1		10,600,000	
工事費計		式	1		116,600,000	

# 単 価 合 意 書

令和6年9月9日に契約したR6荒川浄化機場除塵設備修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月16日

発注者 住所 埼玉県川越市新宿町3-12

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 荒川上流河川事務所長

萩原 健介

受注者 住所 東京都北区田端新町一丁目7番9号 相光ビル

氏名 日東河川工業株式会社 関東営業所長

仲村 溪

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		53,057,613	
除塵設備製作						
		式	1		53,057,613	
除塵設備						
		式	1		47,573,982	
除塵機	背面降下前面掻揚式					
		基	0	44,591,345	0	
除塵機	背面降下前面掻揚式					
		基	1	44,641,748	44,641,748	
水平コンベヤ	トラフ形水平ベルト					
		基	0	2,895,964	0	
水平コンベヤ	トラフ形水平ベルト					
		基	1	2,932,234	2,932,234	
操作制御設備						
		式	1		5,483,631	
機側操作盤	屋外スクリーン形					
		面	0	5,484,176	0	
機側操作盤	屋外スクリーン形					
		面	1	5,483,631	5,483,631	
間接労務費						
		式	1		9,932,684	
純製作費						
		式	1		62,990,297	
工場管理費						
		式	1		5,172,892	
製作原価						
		式	1		68,163,189	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工		式	1		8,743,793	
除塵設備輸送工		式	1		216,624	
輸送工		式	1		216,624	
揚排水ポンプ設備輸送		式	1		216,624	
除塵設備据付		式	1		8,226,798	
除塵機据付工		式	1		8,226,798	
撤去（除塵設備）		式	1		2,665,080	
据付（除塵設備）		式	1		4,755,189	
直接経費		式	1		790,991	
現場発生品運搬		式	1		15,538	
仮設工		式	1		300,371	
足場支保工(機械設備)		式	1		300,371	
足場		式	1		300,371	
共通仮設費		式	1		1,321,555	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		1,321,555	
純工事費		式	1		10,065,348	
現場管理費		式	1		2,316,834	
据付間接費		式	1		6,308,004	
据付工事原価		式	1		18,690,186	
設計技術費		式	1		1,580,199	
工事原価		式	1		88,433,574	
一般管理費等		式	1		17,666,426	
工事価格		式	1		106,100,000	
消費税相当額		式	1		10,610,000	
工事費計		式	1		116,710,000	

# 単 価 合 意 書

令和6年9月9日に契約したR6荒川浄化機場除塵設備修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年12月05日

発注者 住所 埼玉県川越市新宿町3-12

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 荒川上流河川事務所長

萩原 健介

受注者 住所 東京都北区田端新町一丁目7番9号 相光ビル

氏名 日東河川工業株式会社 関東営業所長

仲村 溪

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		54,567,723	
除塵設備製作						
		式	1		54,567,723	
除塵設備						
		式	1		47,573,982	
除塵機	背面降下前面掻揚式					
		基	0	44,591,345	0	
除塵機	背面降下前面掻揚式					
		基	1	44,641,748	44,641,748	
水平コンベヤ	トラフ形水平ベルト					
		基	0	2,895,964	0	
水平コンベヤ	トラフ形水平ベルト					
		基	1	2,932,234	2,932,234	
操作制御設備						
		式	1		5,483,631	
機側操作盤	屋外スタンド形					
		面	0	5,484,176	0	
機側操作盤	屋外スタンド形					
		面	1	5,483,631	5,483,631	
付属設備						
		式	1		1,510,110	
手摺						
		式	1		145,330	
グレーチング						
		式	1		376,557	
ピット蓋						
		式	1		352,544	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンテナ						
		式	1		8,388	
角落し						
		式	1		627,291	
間接労務費						
		式	1		10,043,953	
純製作費						
		式	1		64,611,676	
工場管理費						
		式	1		5,295,504	
製作原価						
		式	1		69,907,180	
据付工						
		式	1		9,902,537	
除塵設備輸送工						
		式	1		216,998	
輸送工						
		式	1		216,998	
揚排水ポンプ設備輸送						
		式	0		0	
揚排水ポンプ設備輸送						
		式	1		216,998	
除塵設備据付						
		式	1		8,645,709	
除塵機据付工						
		式	1		8,447,869	
撤去（除塵設備）						
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
撤去（除塵設備）						
		式	1		2,767,868	
据付（除塵設備）						
		式	1		4,755,189	
直接経費						
		式	0		0	
直接経費						
		式	1		834,202	
現場発生品運搬						
		式	0		0	
現場発生品運搬						
		式	1		32,823	
現場発生品運搬・処分						
		式	1		57,787	
付属設備据付						
		式	1		197,840	
据付（付属設備）						
		式	1		156,456	
直接経費（付属設備）						
		式	1		41,384	
仮設工						
		式	1		1,039,830	
足場支保工(機械設備)						
		式	1		603,714	
足場						
		式	0		0	
足場						
		式	1		603,714	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水替工						
		式	1		436,116	
水替工						
		式	1		436,116	
共通仮設費						
		式	1		1,904,939	
共通仮設費						
		式	1		441,564	
安全費						
		式	1		156,457	
ガードフェンス等設置・撤去						
		式	1		156,457	
技術管理費						
		式	1		285,107	
技術管理費						
		式	1		285,107	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		1,463,375	
純工事費						
		式	1		11,807,476	
現場管理費						
		式	1		2,707,016	
中止期間中の現場維持費						
		式	1		689,000	
据付間接費						
		式	1		6,906,585	
据付工事原価						
		式	1		22,110,077	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
設計技術費		式	1		1,634,786	
工事原価		式	1		93,652,043	
一般管理費等		式	1		18,647,957	
工事価格		式	1		112,300,000	
消費税相当額		式	1		11,230,000	
工事費計		式	1		123,530,000	