

[標準様式例 4-2]

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月19日
契 約 業 者 名	応用地質（株）茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市御幸が丘 4 3 番地
業 務 の 名 称	R 6 久慈川管内地質調査業務
業 務 場 所	茨城県常陸太田市堅磐地先外
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 機械ボーリング 2. サンプルング 3. サウンディング及び原位置試験 4. 総合解析 5. 電子成果品作成費 6. 検定費 7. 室内試験 8. 運搬費 9. 準備費 10. 仮設費 11. 解析等調査 12. 軟弱地盤技術解析調査 13. 履行期間の延長
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年5月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	13, 079, 000円(税込)
変 更 金 額	+5, 588, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	18, 667, 000円(税込)

<p>変 更 理 由</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機械ボーリング 調査箇所の変更により数量の変更（増）をする。 2. サンプルング 調査箇所の変更により数量を変更（減）する。 3. サウンディング及び原位置試験 調査箇所の変更により数量を変更（増）する。 4. 総合解析 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 5. 電子成果品作成費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 6. 検定費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 7. 室内試験 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 8. 運搬費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 9. 準備費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 10. 仮設費 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 11. 解析等調査 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 12. 軟弱地盤技術解析調査 調査箇所変更により数量を変更（増）する。 13. 履行期間の延長 本業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要性が生じたため、履行期間を令和8年2月27日まで延長する。
----------------	---