

今後の検討委員会スケジュール(案)

令和 7 年 3 月 19 日

令和 6 年度第 2 回
検討委員会

工事経過報告

- ・旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）（修復施工段階）
- ・旧滄浪閣 旧ホール棟（修復施工段階）
- ・西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸（修復施工段階）

等の審議

令和 7 年 12 月 12 日

令和 7 年度第 1 回
検討委員会

工事経過報告

- ・旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）（修復施工段階）
- ・旧滄浪閣 旧ホール棟（修復施工段階）
- ・西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸（修復施工段階）

等の報告

令和 8 年 6 月 頃（予定）

令和 8 年度第 1 回
検討委員会

工事経過報告

- ・旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）（修復施工段階）
- ・旧滄浪閣 旧ホール棟（修復施工段階）
- ・西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸（修復施工**完成**段階）

等の審議