

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月24日
契 約 業 者 名	株式会社水文環境
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田平河町1番地
業 務 の 名 称	R7荒川水系菅間地点流量観測及び管内測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県比企郡川島町地先 至) 埼玉県川越市地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・高水流量観測(外業)・・・・減工 ・高水流量観測(内業)・・・・減工 ・洪水痕跡調査・・・・・・・・減工
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,550,000円(税込み)
変 更 金 額	－ 10,120,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	12,430,000円(税込み)
変 更 理 由	洪水の発生実績に応じて、高水流量観測及び洪水痕跡調査を減工とした。