

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月18日
契 約 業 者 名	株式会社プライムプラン
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市南町三丁目 9 番地 5
業 務 の 名 称	R 6 烏川・吾妻川流域計画測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	<ul style="list-style-type: none">・ 三次元点群測量・ 路線測量・ 基準点測量
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,710,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	3,575,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	21,285,000 円（税込）
変 更 理 由	<p>1. 三次元点群測量 兎沢砂防堰堤、西堀沢砂防堰堤、今井川第一砂防堰堤において現地精査の結果、測量面積を精算変更する。</p> <p>2. 路線測量 湯ヶ沢 2 号沢ー 1 砂防堰堤、大久保沢砂防堰堤において設計範囲の見直しにより、数量変更を行う。</p> <p>3. 基準点測量 大久保沢砂防堰堤、湯ヶ沢 2 号沢ー 1、湯ヶ沢 2 号沢ー 2、湯ヶ沢 3 号沢砂防堰堤において基準点の設置が必要となったため、4 級基準点測量を本業務に追加する。</p>