

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月30日
契約業者名	復建調査設計株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町三丁目8番15号
業務の名称	R6国道357号道路詳細設計他業務
業務場所	自)千葉県市川市塩浜3丁目地先 至)千葉県浦安市弁天4丁目地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道357号市川・浦安地区の道路予備設計(A)、道路詳細設計、道路設計関係その他設計、一般構造物詳細設計、関係機関協議資料作成、4級基準点測量、現地測量、樋門詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年10月1日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	41,569,000円(税込み)
変更金額	+2,299,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,868,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路設計関係その他設計 現地精査の結果、境川橋梁海側ヤード整備に向け、過年度設計に変更が生じたため、道路設計関係その他設計を増工する。</p> <p>2. 関係機関協議資料作成 3種道路の整備に関わる施工計画の策定にあたり、関係機関との協議が生じたため、関係機関協議資料作成を増工する。</p> <p>3. 履行期間 履行期間は上記の追加により119日間延長し、令和8年2月27日までとする。</p>