

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月18日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市古市町一丁目50番地6 JOMOスクエア
業務の名称	R6利根砂防自律飛行型UAVによる点検計画作成検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	試行点検実施個所数の増工、噴火警戒レベル上昇時を想定したUAV点検手法の検討項目の増工
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	39,996,000 円(税込み)
変更金額	2,563,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,559,000 円(税込み)
変更理由	試行点検実施個所数の追加、噴火警戒レベル上昇時を想定したUAV点検手法の検討項目の追加による変更(増) 上記に伴う工期延長