

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月12日
契 約 業 者 名	株式会社プライムプラン
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市南町三丁目9番地5
業 務 の 名 称	R6 浅間山（群馬地区）砂防堰堤地形測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	1. UAVレーザ測量の変更（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年8月30日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,078,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	968,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	13,046,000 円（税込）
変 更 理 由	1. UAVレーザ測量の変更（増） ・ 地蔵川砂防堰堤（暫定）と小滝沢砂防堰堤（暫定）については、近接した箇所であることから、作業方法を考慮し、個別計上から一体計上へ変更（減）する。 ・ 現地状況から濁沢第一砂防堰堤と濁沢第二砂防堰堤の測量範囲を変更（増）する。 ・ 各砂防堰堤についてグラウンドデータの作成及びグリッドデータの作成を追加する。 ・ 片蓋川第一砂防堰堤、濁沢第一砂防堰堤及び濁沢第二砂防堰堤の調整点を砂防堰堤天端に永久標識として設置に変更する。