

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月18日
契 約 業 者 名	株式会社プライムプラン
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市南町三丁目 9 番地 5
業 務 の 名 称	R 6 片品川・神流川流域計画測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	・三次元点群測量（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,955,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	231,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	21,186,000 円（税込）
変 更 理 由	山沢川砂防堰堤において、砂防堰堤の改築設計を行うために測量データが必要になったことから、UAVレーザ測量を本業務に追加する。 登戸沢北の沢砂防堰堤、北中野沢第一・第二砂防堰堤、鷹の巣上流砂防堰堤、塩ノ沢砂防堰堤においては、現地精査の結果、測量面積を精算変更する。