

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	株式会社伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里3丁目10番10号
業務の名称	R6国道19号松本拡幅外測量業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道19号松本拡幅及び塩尻拡幅において、事業の実施にあたり必要となる測量を行うものである。
履行期間（自）	令和7年2月22日
履行期間（至）	令和7年12月26日
変更前の契約金額	24,519,000 円（税込み）
変更金額	1,507,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	26,026,000 円（税込み）
変更理由	数量に変更が生じたため。