

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和7年12月22日  |
| 契約業者     | 株式会社 ゼンシン   |
| 契約業者の住所  | 長野県駒ヶ根市上穂栄町13番7号  |
| 業務の名称    | R7岡谷地区敷地調査業務  |
| 業務場所     | 長野国道事務所岡谷維持修繕出張所管内  |
| 業務区分     | 測量調査業務  |
| 業務概要     | 本業務は、長野国道事務所岡谷維持修繕出張所管内において国有地と民地との境界を立会により明確にするもので、国有財産の境界を明らかにし道路台帳を調製するための基礎資料とするものであるが、基準点成果改定及び境界確定・未確定データ更新、DM・CADデータ更新が増工となった。 |
| 履行期間(自)  | 令和7年7月25日   |
| 履行期間(至)  | 令和7年12月26日  |
| 変更前の契約金額 | 7,590,000 円(税込み)  |
| 変更金額     | 880,000 円(税込み)(増)   |
| 変更後の契約金額 | 8,470,000 円(税込み)  |
| 変更理由     | 現地精査の結果、当初発注数量の増減、基準点成果改定、敷地調査附图、管理図面の改定、境界確定・未確定データ更新、DM・CADデータ更新及び歩掛実態調査が増工となったため、変更を行ったものである。                                      |