

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月22日
契約業者	株式会社 八州
契約業者の住所	東京都江東区木場五丁目8番40号
業務の名称	R7松本地区敷地調査業務
業務場所	長野国道事務所松本国道出張所管内
業務区分	測量調査業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所松本国道出張所管内において国有地と民地との境界を立会により明確にするもので、国有財産の境界を明らかにし道路台帳を調製するための基礎資料とするものであるが、令和6年能登半島地震に伴う、基準点成果の標高補正等及び境界確定・未確定データ更新、DM・CADデータ更新が増工となった。
履行期間(自)	令和7年7月18日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	9,889,000 円(税込み)
変更金額	2,948,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	12,837,000 円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、当初発注数量の増減、、令和6年能登半島地震に伴う、基準点成果の標高補正等、境界確定・未確定データ更新、DM・CADデータ更新及び歩掛実態調査が増工となったため、変更を行ったものである。