

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月22日
契約業者	株式会社八州
契約業者の住所	東京都江東区木場五丁目8番40号
業務の名称	R7長野国道管内道路占用適正化業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量業務
業務概要	供用中の長野国道事務所管内の一般国道18号における路上占用物件(合法・不法)の占用実態を把握するとともに、その不法占用物件の合法適正化を図る事を目的に実施するものである。
履行期間(自)	令和7年7月12日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	4,125,000 円(税込み)
変更金額	946,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	5,071,000 円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、物件調査および個別説明・指導記録の数量を増工するとともに、事前広報および資料整理の数量が減工となったため。