

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	株式会社嶺水
契約業者の住所	長野県飯田市上郷別府182番地1
業務の名称	R6国道18号上田バイパス外測量業務
業務場所	・上田バイパス 自)東御市海野地先 至)上田市大字国分地先 ほか 2ヶ所
業務区分	測量業務
業務概要	本業務は、国道18号上田バイパス、坂城更埴バイパス(坂城町区間)、 坂城更埴バイパス(延伸)において事業の実施にあたり必要となる測量 を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月27日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	20,746,000 円(税込み)
変更金額	6,600,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	27,346,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更した もの。