

（第1回・最終） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	国際測地（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都日野市旭が丘2－5－4
業 務 の 名 称	R 7 H相武国道占用適正化業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・事前広報 一式 ・物件調査 一式 ・再調査 一式 ・個別説明・指導記録 一式 ・資料整理 一式 ・直接経費 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 5 9 7, 0 0 0 円
変 更 理 由	<p>1. 事前広報 現地調査の結果、沿道の土地利用に合わせ広報が必要と思われる関係者を精査したため、事前広報を数量精査（増）する。</p> <p>2. 物件調査 現地調査の結果、合法物件調査、不法物件調査について数量精査（増）する。</p> <p>3. 再調査 現地調査の結果、再調査（適合物件・否適合物件）について数量精査（増）する。</p> <p>4. 個別説明・指導記録 物件調査の結果、個別説明・指導記録（物件調査後）における適合物件・否適合物件について数量精査（増）する。また、個別説明・指導記録（再調査後）における適合物件・否適合物件および関係する資料作成について数量精査（減）する。</p> <p>5. 資料整理 物件調査及び占用指導の結果、占用物件位置図の作成、合法・不法物件調書の作成、合法・不法物件台帳の作成、不法占用物件是正指導記録簿の作成について数量精査（増）する。</p> <p>6. 直接経費 物件調査等を精査した結果、電子成果品作成費について、数量精査（増）する。</p> <p>7. 履行期間 履行期間は、元設計のとおりとする。</p>