

新山梨環状道路連絡調整会議(第2回) 議事概要

1. 日 時

令和8年1月20日(火) 10:30～12:00

2. 出席者

- ・山梨県 県土整備部高速道路推進課 課長 新藤祐一
- ・関東地方整備局 道路部 道路計画第一課 課長補佐 松本勝紀
甲府河川国道事務所 副所長 有上悟

(オブザーバー)

- ・中日本高速道路(株)東京支社
総務企画部 企画調整課 課長代理 泉真利子
※接続道路(中央道)の道路管理者

3. 議 事

＜現在の事業状況＞

- 広瀬 IC～桜井 JCT 間について、当該区間で初めての工事を R7.12 月に契約。
- 桜井 JCT～塚原 IC 間及び牛匂 IC～宇津谷交差点間は、調査設計を実施中。
- 桜井 JCT～甲斐 IC・JCT 区間については、NEXCO 中日本の協力を頂きながら、有料道路事業との合併施行を考慮した道路構造の設計を実施中。

＜今後の進め方＞

- 桜井 JCT～宇津谷交差点間について、事業範囲の確定に必要な道路構造の設計が概ね完了したため、地元説明会など、都市計画変更に必要な手続きを進めていく。
- 桜井 JCT～甲斐 IC・JCT 区間については、引き続き、有料道路制度を活用した整備手法に関する検討を進める。

(以上)